

KitchenDesk — план работ

Печатная версия для заметок от руки · 22 сентября 2026

СЕЙЧАС

- ☐ Этикеточный принтер — нажать «Тест» на localhost:3500, посмотреть реакцию принтера

ЗАБЛОКИРОВАНО / ЖДЁМ

- ☒ Итог проверки безопасности входа (напомнить второй сессии) через Telegram

ДОРАБОТКА МОДУЛЕЙ (~1-2 НЕДЕЛИ)

- ☐ Пособие официанта → на несколько заведений
- ☐ Инвентаризация утвари → на несколько заведений
- ☐ Заказы Облако/Мясо → на несколько заведений
- ☐ Решить: заказы между заведениями — отдельный модуль или нет

ТАРИФЫ

- ☐ Разнести функции по тарифам (Excel-файл)
- ☐ Назначить цены по тарифам
- ☐ Цена разовой настройки «под ключ»

ДОГОВОРЕНО, НЕ НАЧАТО

- ☐ Короткие Telegram-отчёты для старшего начальства по чек-листам
- ☐ Отчёты по заказам между заведениями в Telegram (после действия в приложении)

МЕЛКИЕ ХВОСТЫ

- ☐ order.chefplan.ru — прислать скриншот/описание, так и не выяснили
- ☐ Печать чек-листа смены — подключить к новой маршрутизации принтеров по заведениям

ПОТОМ — ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОСЛЕ МОДУЛЕЙ)

- ☐ Мобильное приложение (обёртка + сборка через GitHub Actions)
- ☐ Дизайн приложения (вход, кнопки, вкладки)

СОЦ. СЕТИ

- ☐ Новый контент-план — в работе отдельно от этого списка